

Agriculture familiale et accès à l'information – Projet de recherche-action au Sénégal
Coopération Sud-Sud, leçons apprises du Brésil pour l'Afrique dans l'appui aux agricultures
familiales, recherche-action au Sénégal

Ifpri : International Food Policy Research Institute

Gret

Fongs: Fédération des ONG du Sénégal

Durée : 28 avril 2014 – 31 mars 2015 (dates à confirmer) – 11 mois

Montage financier :

Budget total = 208 187 €.

Financement DFID, versé par l'IFPRI (contractant avec le Gret)

Montage partenarial :

Gret prestataire de l'IFPRI.

Gret contractualise avec la Fongs pour la mise en œuvre

Problématique

L'objet de ce projet est d'étudier l'impact d'actions ciblées d'appui aux exploitations familiales. Ce projet est issu d'une demande de l'IFPRI adressée au Gret afin de mettre en application au Sénégal des leçons tirées du projet *Fomento* au Brésil. Le GRET a contractualisé avec la FONGS pour la mise en œuvre.

Le projet *Fomento* repose sur deux piliers :

- Rendre l'information et le conseil agricole accessibles aux petits producteurs (accompagnement de proximité des exploitations familiales)
- Permettre des choix productifs des paysans mieux informés en levant des contraintes financières (*cash transfer*)

Le présent projet reprend ces deux piliers et les adapte au contexte Sénégalais et à la zone d'intervention (bassin arachidier), en renforcement du dispositif déjà développé par la FONGS.

La démarche d'appui conseil global et de proximité aux EF développée par la FONGS met en œuvre une série d'actions autour de l'EF lui permettant 1) de faire le monitoring de ses performances et de sa sécurité alimentaire d'une année à une autre; 2) d'accéder à du conseil agricole par une mise en relation avec les services techniques; 3) d'accéder à des connaissances acquises dans le voisinage par des échanges paysans; 4) de bénéficier de la mise en relation avec le conseil rural pour l'accès aux terres arables et autres facteurs de production (intrants subventionnés).

Au-delà de l'intérêt direct pour l'EF bénéficiaire (1ère finalité de l'action), la démarche permet aux OP de produire des connaissances sur les conditions de travail et de vie des exploitations familiales.

Dans le cadre de l'étude, les 3 démarches suivantes vont être utilisées :

1. **L'appui conseil global et de proximité des EF développé par la FONGS avec les 4 leviers cités dans le précédent paragraphe;**
2. **Le conseil à l'exploitation familiale (CEF)** Combinant la démarche de la FONGS avec un outil complémentaire de planification familiale (Plan de campagne agricole) élaboré en début de campagne agricole et dont le suivi s'intéressera aux écarts entre les prévisions et les réalisations et les raisons de ces écarts.

		<p>3. Les contraintes financières seront traitées par des transferts monétaires incitant à l'amélioration des pratiques (en lien avec les contraintes/améliorations identifiées dans le cadre du CEF).</p> <p>La demande de l'IFPRI insiste sur l'intérêt d'étudier les effets de ces appuis de manière aléatoire parmi les villages couverts par les associations membres de la FONGS (randomisation).</p>	
Objectif général	Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités
Améliorer les conditions de vie des agriculteurs familiaux du bassin arachidier au Sénégal.	L'appui conseil global par le monitoring des EF et les diverses mises en relation pertinentes avec les autres acteurs locaux permet d'améliorer les performances de l'EF	Par un meilleur accès au conseil et à l'information, les agriculteurs familiaux améliorent leurs performances	L'appui-conseil Fongs (incluant le bilan simplifié) est mis en place auprès de 600 exploitations familiales en début et en fin de saison.
	L'appui conseil global combiné avec l'outil de planification de la campagne agricole permet d'améliorer les performances de l'EF	Par un meilleur accès au conseil et à l'information, et un appui à la planification les agriculteurs familiaux améliorent davantage leurs performances	Le CEF incluant les plans de campagne sont testés auprès d'un sous-groupe de 400 EF.
	Les agriculteurs familiaux bénéficiant des précédents appuis (appui conseil et plan de campagne) et recevant des transferts monétaires peuvent investir dans des dépenses jugées utiles pour améliorer les performances et la sécurité de la famille.	Des transferts monétaires ponctuels lèvent des contraintes financières des agriculteurs familiaux et leur permettent d'améliorer les performances et la sécurité alimentaire de la famille.	200 exploitations familiales du sous-groupe des EF ayant testé le plan de campagne reçoivent un transfert monétaire (TM).
Indicateurs de suivi-évaluation retenus	Modalités de suivi proposées		
<p>Suivi des appuis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • nombre de familles impliquées dans l'appui-conseil et nombre de groupes • nombre de TM réalisés et montants • nombre de plans mis en place <p>Suivi des effets : indicateurs précis à définir avec</p>	<p>Suivi selon les trois cas de figure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Groupe 1 : appui-conseil global et de proximité des EF ou « appui conseil Fongs » 2. Groupe 2 : « appui-conseil Fongs » complété d'un accompagnement du conseiller sur l'élaboration du plan de campagne, le suivi et l'analyse des résultats l'EF, dénommé « CEF » 3. Groupe 3 : « CEF » et Transferts monétaires <p>Suivi des effets des appuis par l'analyse du bilan simplifié dans les différents groupes. Cette analyse sera réalisée par le Gret et la Fongs en lien avec l'Ifpri. L'Ifpri complètera ces données par la collecte de données propres.</p>		

l'Ifpri

Suite prévue


Ce projet est proposé comme la phase initiale d'un projet plus long (environ 3 ans) dont le financement complémentaire au-delà des 11 premiers mois est à trouver.

L'apparition d'effets de certains appuis nécessite plusieurs années. La finalité étant de vérifier l'impact de ces appuis, un suivi long est requis.

Aussi, L'appui conseil global et de proximité à l'EF est un service qui s'établit dans la durée afin d'accompagner l'EF dans sa stratégie. Le métier de conseiller s'apprend progressivement. Les organisations paysannes membres de la Fongs qui mettent en place ce service auront probablement besoin d'un appui dans la durée.

Dès le lancement du projet, les opportunités de financement supplémentaire seront explorées. Les trois parties prenantes (Gret, Fongs, IFPRI) s'engagent à rechercher les financements nécessaires à la poursuite de cette recherche-action.

ZONE D'ETUDE



La zone d'étude concerne la zone agroécologique du bassin arachidier.

Les associations membres impliquées sont au nombre de 8 : UGPM, URAPD, EGABI, FEGPAB, JIG JAM, SAPPAT, EGAK, ARAN. 120 villages sont mobilisés (cf. liste ci-joint).

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Activités	2014								2015				Qui
	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	jan	fév	mars	avril	
Bilan simplifié + CEF													
Socialisation du projet et formation des animateurs de terrain													Fongs + appui Gret
Mise en place des outils bilan simplifié 2013-2014													Fongs
Mise en place des outils plans de campagne													Fongs
Mise en place des outils pour la saisie et le traitement des données (situations de référence)													Fongs + appui Gret et IFPRI
Accompagnement de la mise en œuvre des 3 démarches d'appui													Fongs+ appui Gret et IFPRI
Suivi de l'enquête intermédiaire pré-récolte													Fongs
Bilan saison													Fongs+ appui Gret et IFPRI
Appui technique et suivi des animateurs de terrain													Fongs et Gret
Ateliers de traitement et de validation au niveau local													Fongs

Mise en commun et traitement des données au niveau national															Fongs + Gret + IFPRI
Transferts monétaires (TM)															
Identification méthode de TM															IFPRI + Gret + Fongs
Formation animateurs et développement dispositif logistique															Fongs + Gret
Distribution															Ifpri
Monitoring															Fongs et Gret
Audit / evaluation															IFPRI

BUDGET DU PROJET (11 mois)

	unity	amount per unity (Fcfa)	amount per unity (USD)	quantity	Total FCFA	Total dollars	Total euros	%
Follow-up and coordination					29 095 629	61 211	44 356	21,3%
Expert Farmer Extension (back stopping)	day	559 531	1 177	25	13 988 283	29 429	21 325	
Expert Farmer Extension (mission)	day	559 531	1 177	12	6 714 376	14 126	10 236	
Country representative	day	559 531	1 177	15	8 392 970	17 657	12 795	
Travel and local mission					3 914 658	8 236	5 968	2,9%
Plane ticket Paris-Dakar	ticket	590 361	1 242	2	1 180 723	2 484	1 800	
International perdiem	day	81 995	173	12	983 936	2 070	1 500	
Local perdiem	day	17 500	37	100	1 750 000	3 682	2 668	
Fonctionnement					10 800 000	22 721	16 464	7,9%
Vehicles expenses	km	500	1	20 000	10 000 000	21 038	15 245	
Material for coordination (laptop and accessories)	unity	800 000	1 683	1	800 000	1 683	1 220	
Operationals					74 939 000	157 656	114 244	54,9%
Material for data		15 000	32	120	1 800 000	3 787	2 744	
Supervisor on study	month	600 000	1 262	12	7 200 000	15 147	10 976	
Upgrade for animators and Fongs regional coordination	village	102 458	216	120	12 295 000	25 866	18 744	
Smallholders follow up	village	447 033	940	120	53 644 000	112 856	81 780	
Total Specifics costs					118 749 287	249 824	181 032	87,0%
Administraive costs (15%)					17 812 393	37 474	27 155	13,0%
Total général					136 561 680	287 298	208 187	100,0%
				Gret	58 661 830		89 429	

LISTE DES VILLAGES

Associations	Villages couverts par l'association
URAPD	Babakack
URAPD	Batal
URAPD	Mbelkhoul 1
URAPD	Mbelkhoul 2
URAPD	Ndiémane
URAPD	Ndimb-Ndiouma
URAPD	Ndodjilème
URAPD	Sésséne 1
URAPD	Thiargane
URAPD	Touba Bakapome
JIG JAM	Sassakh
JIG JAM	Sop
JIG JAM	Ndoug
JIG JAM	Khaoul
JIG JAM	Ndiasssane
JIG JAM	Cissis
JIG JAM	Mbelangout
JIG JAM	Ndag ndam
JIG JAM	Nghonene
JIG JAM	Mbedape
JIG JAM	Nguethe
JIG JAM	Guityr
JIG JAM	Medine
JIG JAM	Soussoum
JIG JAM	Ndiarao
JIG JAM	Kibick
JIG JAM	Soussan
JIG JAM	Faylar2
JIG JAM	Louby Dia
JIG JAM	Garage Diakhere
JIG JAM	Louy Ngogome
JIG JAM	Tataguine Sereres
JIG JAM	Keur Elhadji
JIG JAM	Ndiobene
JIG JAM	Ndiobene
JIG JAM	Ndiadiane
JIG JAM	Lalame
JIG JAM	Ndiamane

JIG JAM	Ngueniene/Bakeem
JIG JAM	Agga Ndimag
JIG JAM	Ndoffane
JIG JAM	Bala Bougou
EGABI	Bossolel peulh
EGABI	Diacké maram
EGABI	Gawane
EGABI	Weyndé
EGABI	MBoss ndiambour
EGABI	Mboulougne
EGABI	Santhi thienaba
EGABI	Keur sawely
EGABI	Ndaramé
EGABI	Moukhomé
EGABI	Goback
EGABI	Daga balla
EGABI	Simbara
EGABI	Barkédji
EGABI	Mabo
EGABI	Keur EL babou
UGPM	Ngankal
UGPM	Paye Battal
UGPM	Ngadiaga
UGPM	Diandaté
UGPM	Ndiaye Diambianiane
UGPM	Dior
UGPM	Ngaye Ngaye Assane
UGPM	Ngaye Ngaye Diabel
UGPM	Ndiayenne Lack
UGPM	Diakhene
UGPM	Darou Nguer
UGPM	Thialenne
UGPM	Kouré Dior
ARAN	Keur bara kairé
ARAN	Ndirène
ARAN	Mbabara Chèrif
ARAN	Sessene Diack
ARAN	Ngombèl
ARAN	Keur Amar Manè
ARAN	Mboucherane Ngoor
ARAN	Mbandangui
EGAK	maka yapou
EGAK	mbaye mbaye
EGAK	Ngouye diar
EGAK	darou dame leye
FEGPAB	Sarrène Sèrère
FEGPAB	Fandène

FEGPAB	Thiokhène
FEGPAB	Ndiagne Toufa
FEGPAB	Ndiagne Boumi
FEGPAB	Mboyenne
FEGPAB	Tiji
FEGPAB	Ndiabaye 1
FEGPAB	Ndiaye 2
FEGPAB	Thioukhouné
FEGPAB	Ndiakhoba
FEGPAB	Ngokhoba
FEGPAB	Ngokhol
FEGPAB	Boulidiana
SAPAT	Khaou
SAPAT	Ndiongolor
SAPAT	Ngoyé doffane
SAPAT	Khondiogne
SAPAT	Diouroup
UGPM	Ndeckou Ngaraf
UGPM	Diana Thiendou
UGPM	Nguer 1
UGPM	Daraay Samm
UGPM	Santhiou Sine
UGPM	Darou Gaye
UGPM	Diakhalane
UGPM	Begal
UGPM	Darou Ndiaye Goly
UGPM	Ngadiam
UGPM	Gollobé
UGPM	Diakhaté Saer
UGPM	Sine Sadiouga
UGPM	Thiarenne
UGPM	Bellethie
UGPM	Thill Peul
UGPM	Ndoyenne
UGPM	Ndeckou Ndiagne